

Barano: Basta con questi assurdi ritardi

Incredibili ritardi nella costruzione della depositeria e dell'aula di informatica a Buonopane. L'ufficio tecnico comunale pronto a rescindere il contratto con la ditta inadempiente e che tanti malumori sta provocando fra le mamme di Buonopane. Il consigliere Arcamone Andrea, praticamente non può più circolare per le strade della sua frazione tante sono le lamentele che è costretto a registrare da parte soprattutto delle tante mamme che stanno aspettando da ormai un anno la costruzione di una depositeria comunale e soprattutto di un'aula di informatica per i loro figli che frequentano la locale sezione di scuola elementare.

Si è visto costretto a produrre una nota scritta che ha inviato all'ufficio tecnico con la quale ha chiesto di essere portato a conoscenza dei motivi di tale assurdo ritardo e di un cantiere fermo ormai da troppo tempo. Sia il responsabile dell'ufficio tecnico architetto Barbieri che il Sindaco dottor Paolino Buono hanno prontamente risposto chiarendo che le colpe sono tutte da addebitare alla ditta vincitrice della gara di appalto che senza nessun preavviso ha abbandonato il cantiere e non risponde a tutte le sollecitazioni fatte dal direttore dei lavori. Quest'ultimo già agli inizi del mese di Maggio inviava una nota alla ditta EDILREVENGE con la quale, l'arch. Giuseppe Barbieri nelle vesti di direttore dei lavori e responsabile del procedimento avendo accertato l'inadempimento e i gravi ritardi per i lavori in oggetto comunicava che procederà a produrre tutti gli atti necessari e relativi alla rescissione del contratto. Il 23/06/08 sempre dallo stesso ufficio partiva una seconda nota con la quale si convocava la ditta per il giorno 01/07/08 per la quantificazione delle opere realizzate per consentire la predisposizione degli atti per la rescissione contrattuale, in considerazione che i lavori sono fermi ed il tempo ed il tempo contrattuale ormai è in scadenza. I lavori infatti dovevano essere consegnati e collaudati entro il 15/07/08. Anche a questo appuntamento la ditta veniva meno, l'ufficio tecnico, facendo trascorrere i termini di legge il 10/07/08 inviava l'ennesima nota alla ditta con la quale precisava che dovendo procedere alla rescissione del contratto inerente i lavori per la realizzazione della depositeria comunale in piazza Buonopane ed in considerazione che codesta impresa non è stata presente sui luoghi benché convocata il 01/07/08, si assegna, come prevede la legge vigente, il termine di giorni 15 per le dovute controdeduzioni sui ritardi maturati. La precisazione che il sindaco dottor Paolino Buono ha voluto fare è che i soldi per tali lavori sono sempre disponibili e che non appena verranno riassegnati ad una nuova ditta con la premessa che essi dovranno essere effettuati in tempi molto ristretti.